

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
HUYỆN BÙ ĐĂNG**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 50 /TB- HĐND

Bù Đăng, ngày 08 tháng 12 năm 2021

**THÔNG BÁO**

**Kết luận kết quả giám sát chuyên đề tình hình thu - chi ngân sách, thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2021 và dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2022 đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục Thuế, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện**

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 07/8/2020 của HĐND huyện về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021; Quyết định số 01/QĐ-HĐND ngày 26/01/2021 của Thường trực HĐND huyện về việc ban hành chương trình công tác và giám sát của Thường trực HĐND huyện năm 2021;

Ngày 07/12/2021, phiên họp thứ 6 của Thường trực HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã xem xét Báo cáo số 59/BC-HĐND ngày 02/12/2021 về kết quả giám sát chuyên đề tình hình thu - chi ngân sách, thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2021 và dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2022 đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục Thuế, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện theo Quyết định số 13/QĐ-HĐND ngày 19/10/2021 của Thường trực HĐND huyện và ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp, Thường trực HĐND huyện kết luận như sau:

**I. Đánh giá chung**

Mặc dù kinh tế của huyện năm 2021 bị ảnh hưởng rất lớn do dịch bệnh COVID-19 nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của UBND huyện đối với các cơ quan đơn vị: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục Thuế, Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện đã tổ chức thực hiện các chỉ tiêu thu, chi NSNN trong 10 tháng năm 2021 đạt khá tốt và cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Dự kiến thu, chi NSNN năm 2021 đều đạt và vượt so với dự toán tỉnh và huyện giao. Các công trình đầu tư công đã thực hiện khởi công ngay từ đầu năm, do đó đến thời điểm giám sát các công trình, dự án cơ bản đạt chỉ tiêu theo nghị quyết huyện giao, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế- xã hội của các xã, thị trấn. Công tác đấu giá, thu hồi đất các dự án đảm bảo tiến độ, góp phần huy động được tối đa nguồn thu cho ngân sách, tạo vốn để đầu tư cơ sở hạ tầng.

**II. Kết quả thực hiện**

**1. Kết quả thu ngân sách Nhà nước**

Tổng thu NSNN 10 tháng năm 2021 của huyện thu đạt 277.512 triệu đồng, đạt 148% dự toán điều chỉnh tỉnh giao, đạt 100% dự toán huyện giao và tăng 49% so với cùng kỳ năm trước. Ước thu NSNN cả năm 2021 đạt 305.000 triệu đồng, đạt 162% dự toán điều chỉnh tỉnh giao, đạt 110% dự toán huyện giao và



tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, một số chỉ tiêu cụ thể 10 tháng của năm 2021 đã đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh và huyện giao: như thuế CTN-NQD, lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất...; Một số nguồn thu 10 tháng đạt khá cao: như thu tiền sử dụng đất, thu khác ngân sách.

Dự kiến thu NSNN năm 2021 tất cả 09/09 chỉ tiêu thu đều đạt và vượt dự toán tỉnh và huyện giao. Đa số các nguồn thu đạt tốt và cao hơn so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là có sự nỗ lực rất lớn của ngành Thuế đã chủ động, tích cực bám sát các nguồn thu phát sinh (nguồn thuê đất, nợ tiền thuê đất...), thu nợ và nợ đọng thuế (31.246 triệu đồng), kết hợp với việc tổ chức bán đấu giá đảm bảo đúng tiến độ, đồng thời ý thức chấp hành của người nộp thuế ngày một nâng cao. Bên cạnh đó, trong 10 tháng qua đã có nhiều doanh nghiệp, hộ cá nhân thành lập mới cũng là cơ sở để tăng thêm nguồn thu thuế (có 47 doanh nghiệp và 179 hộ cá nhân kinh doanh thành lập mới). Ngoài ra, các cấp chính quyền cùng với ngành thuế đã kịp thời triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ và thực hiện kịp thời chi NSNN phục vụ cho công tác phòng chống do dịch bệnh COVID-19.

*Bên cạnh những chỉ tiêu đạt được, nhưng vẫn còn có một số chỉ tiêu thu còn gặp những chế sau:*

- Một số nguồn thu đạt thấp, như tiền thu phạt ATGT (10 tháng đạt 53%), nguồn thu SXKD ở một số xã dự kiến hết năm 2021 không đạt chỉ tiêu giao (thị trấn Đức Phong, xã Đak Nhou);

- Vẫn còn nợ đọng thuế với số tiền là 17.431 triệu đồng chiếm 6,2% tổng số nguồn thu 10 tháng năm 2021 (trong đó, nợ có khả năng thu 14.595 triệu đồng và nợ không có khả năng thu là 2.826 triệu đồng);

- Có 37 doanh nghiệp và 412 hộ, cá nhân kinh doanh ngưng, nghỉ, giải thể, phá sản, bỏ địa chỉ kinh doanh; số doanh nghiệp có phát sinh thu đạt tỷ lệ thấp (232/418=55%) trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động;

- Chi cục Thuế phải thực hiện gia hạn nộp thuế GTGT và tiền thuê đất cho 18 lượt doanh nghiệp và 02 hộ cá nhân kinh doanh theo NĐ 52/2021/NĐ-CP với số thuế 10.883 triệu đồng; miễn giảm thuế 2.991 triệu đồng cho 2.806 lượt hộ, cá nhân kinh doanh phải ngừng nghỉ;

- Phòng Tài chính - Kế hoạch chưa kịp thời tham mưu UBND huyện khai thác và quản lý các nguồn thu từ các đơn vị sự nghiệp có thu, các tài sản công, hoa lợi công sản..., nhằm phát huy tốt các nguồn lực góp phần tăng thu ngân sách.

## **2. Kết quả chi NSNN và quản lý NSNN**

Tính đến ngày 31/10/2021, tổng chi NSNN là 767,272 tỷ đồng, đạt 96% so với dự toán điều chỉnh tỉnh giao và đạt 61% so với dự toán điều chỉnh HĐND huyện thông qua. Ước tổng chi NSNN trong cả năm 2021 là 1.326,644 tỷ đồng, đạt 166% so với dự toán điều chỉnh tỉnh giao và đạt 106% so với dự toán điều chỉnh HĐND huyện thông qua, bằng 135% so với cùng kỳ năm trước.

Phòng Tài chính - Kế hoạch đã tham mưu UBND huyện thực hiện việc quản lý tốt theo quy định Luật NSNN. Chủ động sắp xếp, điều hành các nhiệm



vụ chi và áp dụng giải pháp phù hợp để đảm bảo cân đối ngân sách huyện, xã. Thực hiện thâm định kinh phí chặt chẽ theo quy định, tham mưu các dự án chuẩn bị đầu tư khả thi, thâm định, phê duyệt chủ trương đầu tư công, thanh lý tài sản theo đề nghị kịp thời...

*Tuy nhiên, việc quản lý chi NSNN còn một số hạn chế như sau:*

- Nhiều nguồn chi đạt còn thấp như: chi quy hoạch đạt 10%, chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề đạt 38%; chi từ nguồn sử dụng đất cấp xã chỉ đạt 44% (xã Đak Nhou đạt 11%, Bình Minh đạt 18%...);

- Do giãn cách xã hội nên nhiều công trình chưa có khối lượng để thanh toán (như vốn sự nghiệp kinh tế khác chi đạt 61%, vốn chương trình MTQG chi đạt 63%)

- Một số nguồn vốn chưa được bố trí đủ để giải ngân một số công trình đã xây dựng xong (như chưa bố trí đủ thanh toán khối lượng hoàn thành năm 2020 và một số công trình chuyển tiếp từ nguồn vốn sự nghiệp giao thông tại các công trình: Đường Đồng Nai Thượng, Đường 34 đi thôn 1 – thôn 8 xã Đức Liễu; Đường 32 vào ngã 3 xã Đức Liễu, Đường vào sóc Bù Tôm xã Đoàn Kết);

- Một số xã, thị trấn không cân đối nguồn kinh phí của địa phương để chi trả chế độ thôi việc cho cán bộ không chuyên trách ở thôn, ấp, khu phố.

### **3. Việc xây dựng dự toán thu, chi NSNN năm 2022**

Việc tham mưu dự toán thu - chi NSNN năm 2022 của huyện hiện nay Phòng Tài chính – Kế hoạch đang xây dựng và đang chờ số liệu chính thức của tỉnh. Nhìn chung, công tác phối hợp giữa phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục Thuế trong việc xây dựng dự toán thực hiện tốt, chủ động tham mưu UBND huyện trong việc bảo vệ dự toán với cấp trên.

### **4. Công tác đầu tư xây dựng hạ tầng do Ban QLDA ĐT-XD huyện làm chủ đầu tư**

Ban QLDA ĐT- XD huyện đã thực hiện quản lý các công trình theo đúng quy định của pháp luật. Tính đến ngày 25/11/2021, hầu hết các công trình đều khởi công, việc thi công được thực hiện khẩn trương, không có sự cố công trình, không có công trình bỏ dở dang.

Năm 2021, Ban QLDA ĐT-XD huyện được giao chủ đầu tư 78 công trình, với tổng số vốn giao 392.561,297 triệu đồng, tính đến 25/11/2021 đã giải ngân đạt 258.768,630 triệu đồng, đạt 87% kế hoạch vốn tỉnh giao và đạt 65% kế hoạch vốn huyện giao. Cụ thể:

- Vốn đầu tư công ngân sách tỉnh: Có 22 danh mục công trình, với kế hoạch vốn giao 162.036,117 triệu đồng, đã giải ngân 79.932,924 triệu đồng, đạt 49% kế hoạch vốn huyện giao.

- Vốn đầu tư công ngân sách huyện: Có 56 công trình với kế hoạch vốn giao 230.525,180 triệu đồng, đã giải ngân 178.835,706 triệu đồng, đạt 68% kế hoạch vốn huyện giao.

Công tác quản lý thi công xây dựng được Ban QLDA ĐT-XD huyện được tổ chức thực hiện theo quy định, thực hiện đảm bảo công tác nghiệm thu, thanh



quyết toán, thanh toán 100% khối lượng hoàn thành theo kế hoạch vốn, không có nợ đọng đối với nguồn vốn phân cấp, vốn sử dụng đất và vốn tỉnh. Thực hiện tốt công tác phối hợp chuẩn bị danh mục đầu tư năm 2022.

*Tuy nhiên trong quá trình thực hiện còn có những khó khăn, hạn chế như:*

- Các công trình phải tạm dừng thi công một thời gian do thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh COVID-19 nên làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công và công tác giải ngân. Bên cạnh đó, các nhà thầu ở từ vùng dịch nên việc thi công, làm hồ sơ thanh toán còn gặp nhiều khó khăn, chậm (02 công trình: Đường QT14 xã Đức Liễu đi ĐT 755 xã Thống Nhất và đường liên xã Phước Sơn đi Đồng Nai từ nguồn vốn sử dụng đất của tỉnh giao). Ngoài ra, còn một số công trình chưa triển khai thi công do mới tiếp nhận đồng thời phải điều chỉnh dự toán phù hợp với thực tế (như công trình XD khối hiệu bộ và nhà đa năng trường THPT Lê Quý Đôn và công trình XD 10 phòng học nhà đa năng trường THCS & THPT Lương Thế Vinh);

- Một số công trình đã có khối lượng hoàn thành nhưng kế hoạch vốn không bố trí đủ để chi trả dẫn đến nợ nhà thầu (công trình đường Đồng Nai Thượng, đường 34 đi thôn 1- thôn 8 xã Đức Liễu, Đường 32 vào ngã 3 xã Đức Liễu, Đường Sóc Bù Tôm xã Đoàn Kết);

- Một số công trình mới xây dựng xong nhưng đã xuống cấp (Đường Đồng Nai Thượng).

#### **5. Công tác bán đấu giá quyền sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng và quản lý đất công**

- Công tác bán đấu giá QSD đất 10 tháng năm 2021 là 114,7 tỷ/145 tỷ đạt 80% kế hoạch của huyện và bằng 135% so với cùng kỳ năm 2020. Trung tâm PTQĐ phân đấu cả năm 2021, tổng số tiền thu từ bán đấu giá QSD đất đạt 100% kế hoạch năm.

- Công tác GPMB có bước chuyển biến tích cực, trong năm đã hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư 14 dự án của huyện và thực hiện phương án bồi thường 03 dự án (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh Bình Phước, Công ty cao su Phú Riềng chi trả). Hiện nay các chính sách hỗ trợ đền bù thông thoáng hơn (được điều chỉnh đất nông nghiệp lên 5 lần theo giá của UBND tỉnh), góp phần tạo đồng thuận của người dân trong các dự án GPMB, nhất là hoàn thành các dự án án kéo dài (như mở rộng trường THCS & THPT Lương Thế Vinh, trường TH Đoàn Kết, MG Phước Sơn, Nghĩa trang TT Đức Phong...).

- Công tác quản lý đất công từng bước được quản lý chặt chẽ hơn, đã xác định được ranh, mốc cho 37/55 lô, 18 lô còn lại Trung tâm PTQĐ sẽ nỗ lực tham mưu UBND huyện tổ chức thực hiện trong thời gian tới để quản lý hiệu quả.

*Tuy nhiên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trung tâm PTQĐ còn vướng một số khó khăn hạn chế như sau:*

- Công tác thu hồi, đền bù, GPMB luôn là vấn đề phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của nhân dân; nhiều dự án trong quá trình điều chỉnh quy



hoạch nhiều lần nên đã kéo dài thời gian thực hiện dẫn đến phải tăng giá trị bồi thường, hỗ trợ thì người dân mới đồng thuận do biến động giá cả trên thị trường;

- Trong số 18 lô đất công chưa xác định mốc ranh, trong đó có một số khu hiện đang bị vướng lấn chiếm, một số lô đất vướng thủ tục (trước đây giao đất trái thẩm quyền) ... nên việc xác định ranh mốc cần phải có thời gian thực hiện;

- Việc quản lý đất công mới dừng ở việc thông kê, tổ chức cắm mốc, quản lý nhưng chưa xây dựng được phương án sử dụng, phát triển và thu lợi từ đất một cách bền vững;

- Một số dự án quy hoạch từ lâu không phù hợp với thực tế, thiếu hạ tầng thiết yếu làm ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế của địa phương (*như quy hoạch phân lô đất chợ xã Phước Sơn nhỏ không phù hợp với nhu cầu thực tế và chưa xây dựng đường*).

### III. Một số đề nghị

Qua kết quả giám sát, Thường trực HĐND huyện có một số ý kiến đề nghị như sau:

#### 1. Đối với UBND huyện

- Đôn đốc các cơ quan, đơn vị và UBND các xã (*Đak Nhou, Bình Minh..*), trong việc chậm thi công, chậm giải ngân các nguồn vốn trong năm ngân sách. Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm PTQĐ huyện đẩy nhanh tiến độ bán đấu giá các khu đất công để có vốn thanh toán khối lượng hoàn thành cho các danh mục công trình đã và đang đầu tư theo đúng kế hoạch vốn huyện giao trong năm 2021;

- Đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch lại chợ xã Phước Sơn cho phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời nghiên cứu tính toán đầu tư các hạ tầng thiết yếu liên quan tại chợ xã Phước Sơn nhằm tạo sự phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương;

- Chỉ đạo Phòng Nội vụ huyện chủ trì phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch và UBND các xã, thị trấn rà soát những trường hợp còn nợ chế độ thôi việc nhưng thuộc thẩm quyền của UBND các xã, thị trấn chi trả theo phân cấp NSNN nhưng chưa đủ nguồn kinh phí chi trả, để có giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo quyền lợi cho các cán bộ thôi việc.

- Hàng năm cần tổ chức các đợt kiểm tra, thanh tra việc quản lý NSNN cấp xã để góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng NSNN cấp xã;

- Qua khảo sát một số công trình trong thực tế của Đoàn giám sát. Đề nghị UBND huyện nghiên cứu tính toán: Quy hoạch mở lối đi phù hợp cho trường TH&THCS Đoàn Đức Thái để tạo mỹ quan khuôn viên trường và xây dựng nhà vệ sinh (sau khi xây dựng 10 phòng học trường Đoàn Đức Thái chưa có lối đi phù hợp); đồng thời, thường xuyên kiểm tra các công trình đã thi công đưa vào sử dụng nhằm kịp thời khắc phục những hạn chế (*nếu có*).

#### 2. Đối với Chi cục thuế

- Thực hiện tốt nhiệm vụ công tác của Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách của huyện, triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, trong đó tăng



cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn thuế và đẩy mạnh công tác quản lý nợ đọng thuế; phấn đấu vượt dự toán thu năm 2021 và phấn đấu đến 31/12/2022 số nợ thuế không vượt quá 5% tổng thu ngân sách;

- Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh. Nhất là các chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết của Quốc hội và Nghị định của Chính phủ;

- Do tình hình dịch bệnh còn phức tạp nên rất khó đưa ra dự báo chính xác về tình hình thu 2022 và giai đoạn 2022-2025. Do đó, đề nghị Chi cục thuế tiếp tục phối hợp với các cơ quan đơn vị có nguồn thu và UBND các xã, thị trấn để thống nhất xây dựng kế hoạch thu năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế bảo đảm tích cực, vững chắc, tính khả thi cao và bao quát toàn bộ nguồn thu trên địa bàn.

### **3. Đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch**

- Tiếp tục tham mưu UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn thực hiện đảm bảo nhiệm vụ thu - chi theo kế hoạch đề ra. Tính toán và có giải pháp tham mưu UBND huyện hỗ trợ chi cân đối cho UBND các xã, thị trấn có khả năng hụt thu thuế GTGT trong năm 2021;

- Tham mưu UBND huyện đôn đốc các xã, thị trấn giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, đồng thời hàng tháng, quý cần giao chỉ tiêu giải ngân, trừ những lý do khách quan, nếu là lý do chủ quan mà các đơn vị chưa thực hiện đảm bảo tỷ lệ giải ngân giao thì đề nghị UBND huyện xử lý kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan;

- Tham mưu UBND huyện khai thác và quản lý tốt các nguồn thu từ các đơn vị sự nghiệp có thu, các tài sản công, hoa lợi công sản ở các địa phương..., để phát huy tốt các nguồn lực góp phần tăng thu ngân sách;

- Tham mưu UBND huyện bố trí vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp kinh tế đối với các dự án công trình đã có khối lượng hoàn thành;

- Đối với dự toán chi 2022, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn năm 2022-2025, cần nghiên cứu chặt chẽ các quy định mới tham mưu UBND huyện xây dựng dự toán phù hợp, đảm bảo các nguồn chi theo quy định.

### **4. Đối với Ban quản lý Dự án đầu tư - xây dựng huyện**

- Đôn đốc các đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành các công trình được giao vốn trong năm 2021, nhất là các công trình dự kiến đưa vào phục vụ năm học mới (*các công trình trường học tại xã Đồng Nai, Đoàn Kết, Thống Nhất, Dak Nhou...*);

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thi công xây dựng các công trình. Phối hợp nhịp nhàng với các cơ quan, đơn vị liên quan để kịp thời giải quyết các thủ tục đầu tư đảm bảo tiến độ triển khai, giải ngân các công trình;

- Trên cơ sở các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2022, cần tiến hành thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư để triển khai thực hiện dự án kịp thời tiến độ theo quy định;

- Khắc phục những phát sinh trong quá trình khảo sát theo đề nghị mà Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện đã nêu tại buổi giám sát ngày 19/11/2021.

### **5. Đối với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện**

- Tiếp tục tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo đạt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện trong năm 2021;

- Khẩn trương tổ chức đo đạc, xác định ranh, mốc các khu đất công (*còn 18 khu*) để làm cơ sở quản lý và tham mưu UBND huyện xử lý trường hợp lấn chiếm;

- Phối hợp với cơ quan Tài chính, Chi cục Thuế để tham mưu UBND huyện xây dựng dự toán thu năm 2022 đối với nguồn thu từ đấu giá các dự án sử dụng đất để thông nhất số liệu chung sát với thực tế của địa phương và trên cơ sở dự toán tỉnh giao;

- Chủ động xây dựng phương án tự chủ tài chính ổn định 05 năm, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của đơn vị theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ trình Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định và báo cáo UBND huyện xem xét, quyết định.

Các đề nghị của Thường trực HĐND huyện đối với UBND huyện và các đơn vị chịu sự giám sát: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục Thuế, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị đề nghị về Thường trực HĐND huyện trước ngày **20/6/2022** để Thường trực HĐND báo cáo HĐND huyện tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022.

Trên đây là thông báo kết luận của Thường trực HĐND huyện qua kết quả giám sát tình hình thu - chi ngân sách, thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2021 và dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2022 đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục Thuế, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện./.

#### **Nơi nhận:**

- TT Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- UBND huyện;
- UBMT TQ huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan đơn vị huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CVVP;
- Lưu: VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tấn Hồng**

